



macerata
comune di macerata

***NUOVO POLO SCOLASTICO
CASERMETTE:
A CHE PUNTO SIAMO?***



macerata
comune di macerata

- **16 gennaio 2017:** Ordinanza commissariale n.14 - programmazione di due nuovi edifici scolastici definitivi: D. Alighieri e E. Mestica
- **7 marzo 2017 :** il Consiglio Comunale di Macerata con DCC n.20 sceglie di collocare le due nuove scuole alle ex Casermette approvando un'operazione trilaterale tra Comune, CdP Immobiliare e IRCCR per l'acquisizione delle aree.
- **24 aprile 2017:** l'ufficio tecnico comunale completa e invia il progetto definitivo
- **14 settembre 2017:** il Commissario straordinario approva il progetto definitivo e dà il via alle procedure di gara per l'appalto del progetto esecutivo e dei lavori. La gara è svolta dalla struttura commissariale



macerata
comune di macerata

L'investimento previsto per le due scuole è di

8.436.088,78 € per la scuola D. Alighieri

8.340.891,94 € per la scuola E. Mestica

14 settembre 2017: il Commissario straordinario approva il progetto definitivo e dà il via alle procedure di gara per l'appalto del progetto esecutivo e dei lavori. La gara è svolta dalla struttura commissariale

Ciascuna delle due scuole segue un iter di gara separato



macerata
comune di macerata

SCUOLA E.MESTICA

- **9 marzo 2018:** proposta di aggiudicazione della gara di appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Gualtieri costruzioni s.a.s., Albertani corporates s.p.a., Califel s.r.l.
- **28 marzo 2018:** il Commissario Straordinario approva la proposta di aggiudicazione
- **20 aprile 2018:** Consegna del progetto esecutivo
- **19 giugno 2018:** la Conferenza Permanente approva il progetto esecutivo
- **19 luglio 2018:** validazione delle strutture
- **24 luglio 2018:** posa la prima pietra del cantiere alle Casermette
- **25 ottobre 2018:** validazione del progetto esecutivo complessivo

SCUOLA E.MESTICA: STATO DI ATTUAZIONE

Il 24 luglio 2018 si posa la prima pietra del cantiere alle Casermette

Ad oggi sono stati eseguiti gli scavi, i pali di fondazione, le armature di fondazione ed è in programma a breve il getto dei cordoli di fondazione e del solaio di piano terra, in conformità al cronoprogramma





macerata
comune di macerata

SCUOLA D. ALIGHIERI

- **19 aprile 2018:** proposta di aggiudicazione della gara di appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Novedil s.r.l., Travex s.r.l., Geom. Giuseppe Flamini s.r.l. e Bitec Elettrosistemi S.a.s
- **9 maggio 2018:** il Commissario Straordinario approva la proposta di aggiudicazione
- **2 agosto 2018:** Consegna del progetto esecutivo completo
- **27 agosto 2018:** chiusura dei lavori della Conferenza Permanente, che approva il progetto esecutivo con prescrizioni
- **4 settembre 2018:** consegna del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni

SCUOLA D. ALIGHIERI: STATO DI ATTUAZIONE

- **7/11/2018:** trasmissione delle ulteriori integrazioni progettuali richieste da Invitalia
- **20/11/2018:** consegna per allestimento del cantiere
- **20/11/2018:** verifica del progetto strutturale
- **24/11/2018:** validazione delle strutture
- **28/11/2018:** consegna parziale dei lavori







macerata
comune di macerata





macerata
comune di macerata





macerata
comune di macerata





macerata
comune di macerata





macerata
comune di macerata


I NUOVI ARREDI SCOLASTICI

L'amministrazione sta lavorando anche agli arredi scolastici, che non sono compresi nei fondi del sisma.

Sono stati sentite le Dirigenti delle due scuole insieme ad una rappresentanza di insegnanti per progettare insieme le soluzioni più adeguate.

A breve i gruppi di lavoro si riuniranno nuovamente.


SCUOLA MESTICA
Piano Terra






macerata
comune di macerata

SCUOLA MESTICA
Piano Primo



SCUOLA D. ALIGHIERI


Piano Terra





macerata
comune di macerata

SCUOLA D. ALIGHIERI **Piano Primo**



OBIETTIVO:

**Conclusione dei lavori per le due scuole
entro GIUGNO 2019**

L'appalto prevede 150 giorni per la
realizzazione dei lavori a partire dalla firma
del contratto

L'impresa ha facoltà di chiedere una sola
proroga di 30 giorni

È in fase di rilascio il Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione primaria previste nell'area delle Casermette, che verranno realizzate da Cassa Depositi e Prestiti



macerata
comune di macerata

L'intervento prevede lavori pari a:

1.800.000 €

per Opere di Urbanizzazione Primaria

862.000 €

per Opere di Urbanizzazione Secondaria



macerata
comune di macerata







macerata

comune di macerata

Opere di urbanizzazione secondaria - Il Parco



PERCORSO SALUTE
Percorso in terra battuta, ideale per le corse, con stazioni ottimali con alcuni strumenti per esercizi ginnici. Le stazioni saranno disposte lungo il lato sud del parco, creando un percorso pedonale per fare esercizi fisici, che sempre parallelamente alla sede del flusso di utenti di passaggio.



AREA RICHIESTA PER CANI
Zona richiesta per far correre e giocare i cani. La fascia di recinzione si trova lungo la linea stradale di verde tra il viale alberato e la strada. Qui viene richiesto un'attenzione particolare, con stadi per segnalare all'interno dell'area per cani.



AMBITI - è importante che il parco sia «aperto», per rendere possibile una visita del parco. Sono state studiate diverse soluzioni di illuminazione, con stadi per segnalare all'interno dell'area per cani.



LUCE - Illuminazione di luci alte ad illuminazione indiretta, per creare una luce diffusa e calda, non sempre puntuale. Lungo il viale alberato si prevedono illuminazione bassa e soffusa, puntualmente luci ad alto rendimento energetico lungo le stadi.



COME UN QUADRO - Grande tavolo in cortina o materiale leggero ad ingrandire la vista del mare. Solo la copertura preponderano punto è due volenti in cui per la ricostruzione.



PIAZZA D'ARMI - La piazza è caratterizzata da una pavimentazione a bande di colore, in scia di grigi. Su questo grande tappeto di colorazione sono bordate il tavolo e ingrandimento di illuminazione di luci con illuminazione di luci sotto alla seduta.

A tavole in legno ad allargare il tavolo e ingrandimento di illuminazione di luci con illuminazione di luci sotto alla seduta.

B tavole di ingrandimento con tavole in legno e ingrandimento che ingrandisce il tavolo aperto con tavole in legno, ideale per organizzare manifestazioni ed eventi.



D piazza libera, facilmente attraversabile da tutti.



ACQUA - Installazione di una grande fontana perpendicolare, linea con acqua e ingrandimento. La fontana con i suoi giochi d'acqua caratterizza le vie d'ingresso al parco e rafforza psicologicamente l'area affluire il parco.




PARCO GIOCHI - Area giochi protetta da un muro di 60 cm. Ideale come spazio continuo all'attività di una recinzione per la protezione della struttura del movimento naturale. Pavimentazione in gomma colata sintetica per evitare traumi, per creare una zona sicura e divertente.












macerata

comune di macerata





macerata
comune di macerata

L'amministrazione è al lavoro per la definizione della migliore fruibilità temporanea dell'area.

Tre sono le priorità su cui sono impegnati i Servizi Tecnici, la Polizia Municipale e APM:

SICUREZZA

TRASPORTI

VIABILITÀ

L'obiettivo è incrementare il trasporto pubblico locale, per permettere ai ragazzi di arrivare a scuola velocemente, in sicurezza e con minore inquinamento

Come si può collaborare?

Rispondendo al **QUESTIONARIO DI INDAGINE** che presto verrà diffuso agli studenti e alle loro famiglie